

Tijdpad realisatie toewijzingsvoorstel 2020

Activiteit	Wie	Deadline
Toesturen van concept protocol ter kennisgeving aan veldpartijen	TOP	9-2-2019
Publicatie spelregeldocument	VWS	8-3-2019
Toetsing toewijzingsprotocol door VWS	TOP	15-3-2019
Aanleveren historisch opleidingsvolume (HOV)	CRT	15-3-2019
Publicatie toewijzingsprotocol	TOP	22-3-2019
Aanvragen instroomplaatsen bij opleidingsinstelling	Praktijkopleidingsinstelling (Poi)	voor 29 -03-2019*
Doorgeven gegevens van nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen	CRT	29-3-2019
Bekendmaking van beschikbare plaatsen per opleiding	VWS	April 2019
Instroom per praktijkopleidingsinstelling doorgeven	Opleidingsinstellingen	1-4-2019
Concepttoewijzingsvoorstel sturen aan praktijkopleidingsinstellingen	TOP	1-5-2019
Informereren over eventuele extra ronde aanvragen	TOP	10-5-2019
Sluitingsdatum voor het indienen van zienswijze	Poi	17-5-2019
Reactietermijn op (eventuele) extra inventarisatieronde	Poi	31-5-2019
Sluitingsdatum voor het doorgeven van (eventuele) intrekking van instroomplaatsen	Poi	31-5-2019
Reactietermijn op ontvangen zienswijzen	TOP	13-6-2019
Definitief toewijzingsvoorstel voorleggen aan praktijkopleidingsinstellingen	TOP	19-6-2019
Sluitingsdatum voor het indienen van klachten	Poi	26-6-2019
Reactietermijn op ontvangen klachten	TOP	10-7-2019
Indienen definitief toewijzingsvoorstel bij VWS	TOP	12-7-2019
Publiceren verdeelplan 2019	VWS	15-8-2019
