

Tijdpad realisatie toewijzingsvoorstel 2021

Activiteit	Wie	Deadline
Toesturen van concept protocol ter kennisgeving aan veldpartijen	TOP	Januari 2020
Publicatie spelgelddocument	VWS	Februari 2020
Toetsing toewijzingsprotocol door VWS	TOP	Februari 2020
Publicatie concept toewijzingsprotocol	TOP	februari 2020
Aanleveren historisch opleidingsvolume (HOV)	CRT	1 maart 2020
Aanvragen instroomplaatsen bij opleidingsinstelling	POI	voor 29 maart 2020*
Doorgeven gegevens van nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen	CRT	31 maart 2020
Bekendmaking van beschikbare plaatsen per opleiding	VWS	april 2020
Instroom per praktijkopleidingsinstelling doorgeven	OPI	1 april 2020
Concept toewijzingsvoorstel sturen aan praktijkopleidingsinstellingen	TOP	25 mei 2020
Informereren over eventuele extra ronde aanvragen	TOP	26 mei 2020
Sluitingsdatum voor het indienen van zienswijze	POI	10 juni 2020
Sluitingsdatum voor het doorgeven van (eventuele) intrekking van instroomplaatsen	POI	10 juni 2020
Reactietermijn op (eventuele) extra inventarisatieronde	POI	10 juni 2020
Reactietermijn op ontvangen zienswijzen	TOP	26 juni 2020
Definitief toewijzingsvoorstel voorleggen aan praktijkopleidingsinstellingen	TOP	3 juli 2020
Sluitingsdatum voor het indienen van klachten	Poi	10 juli 2020
Reactietermijn op ontvangen klachten	TOP	17 juli 2020
Indienen definitief toewijzingsvoorstel bij VWS	TOP	29 juli 2020
Publiceren verdeelplan 2019	VWS	15 augustus 2020

*Indieningstermijn verschilt per opleidingsinstelling